



## Landkreis Trier-Saarburg

Kreisverwaltung Trier-Saarburg • Postfach 2620 • 54216 Trier

Verbandsgemeindeverwaltung Hermeskeil  
Herrn Bürgermeister  
Hartmut Heck  
Langer Markt 17  
54411 Hermeskeil

Verbandsgemeindeverwaltung  
Hermeskeil

Eing. 31. Juli 2019

Fachbereich: 3 + 4

Anlage: .....

Bitte Rü.

Kreisverwaltung

**Wirtschaft, Landwirtschaft und  
Weinbau**

Johannes Rausch

Raum 368

Tel: (0651) 715-137

Fax: (0651) 715-17682

johannes.rausch@trier-saarburg.de

Unser Zeichen: 4-41/Breitband

Ihr Zeichen:

25. Juli 2019

### **Breitbandausbau im Landkreis Trier-Saarburg**

Zustimmung zum Technologiewechsel und Übernahme der damit verbundenen höheren Eigenmittel bei der Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Heck,

wir möchten Sie zeitnah über einen geplanten Technologiewechsel und damit verbundene höhere Eigenmittel bei der Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke (WL) im Breitbandausbau informieren.

Im Zuge des derzeit laufenden Breitbandausbaus im Landkreis Trier-Saarburg durch die innogy TelNet GmbH wurden in den vergangenen Monaten innerhalb des Projektgebiets mehrere Orte identifiziert, in denen die Deutsche Telekom AG VDSL- bzw. VDSL-Vectoring-Technik mit einer Bandbreite von 100 Mbit/s im Download einsetzt. Der erfolgte Ausbau und der daraus resultierende Versorgungsgrad waren weder im Markterkundungsverfahren vom Sommer 2016 noch während des Vergabeverfahrens im Jahr 2018 von der Deutschen Telekom mitgeteilt worden. Kreisweit hat die Deutsche Telekom 1.173 Adressen so ausgebaut.

Uns bleiben somit 3 Varianten möglich:

#### **Variante 1: Paralleler VDSL-Ausbau**

Ein paralleler VDSL-Ausbau ohne Reduzierung des Ausbaugesbietes hätte eine Abschaltung des Vectoring mit Halbierung der jetzigen Bandbreiten in den jeweiligen Orten und eine Unterschreitung der im Förderantrag angekündigten Versorgungsquoten, insbesondere bezogen auf 100 Mbit/s, zur Folge.



Kreisverwaltung Trier-Saarburg • Willy-Brandt-Platz 1 • 54290 Trier • Tel: (0651) 715-0  
Internet: www.trier-saarburg.de • E-Mail: kv@trier-saarburg.de • Fax: (0651) 715-200  
Sparkasse Trier • IBAN: DE24 5855 0130 0000 0004 30 • BIC: TRISDE55XXX  
Volksbank Trier • IBAN: DE07 5856 0103 0000 1380 00 • BIC: GENODE331TVB



**Variante 2: Reduzierung des Ausbaugebietes um die 1.173 Adressen**

Die 1.173 Adressen aus dem Deutschen Telekom-Überbau werden aus dem Projekt gestrichen. Allerdings hat die ausführende Firma innogy TelNet GmbH auch Einnahmen kalkuliert, die sich durch die Reduzierung nicht mehr erzielen lassen würden. Die innogy TelNet GmbH hat uns eine erste Berechnung über die finanziellen Auswirkungen zur Verfügung gestellt (siehe Anlage 1). Der Wegfall der Einnahme steigert somit die WL um ca. 686.322 € und wäre durch das Projekt zu decken.

**Variante 3: FTTH-Upgrade für diese 1.173 Adressen**

Als Alternative hierzu besteht die Möglichkeit eines FTTH-Upgrade (Glasfaserausbau) für diese Adressen. Der FTTH-Ausbau beinhaltet die Steigerung der WL von ca. 4.872.909 € (Anlage 2). Diese Lösung wird durch den Landkreis favorisiert.

Der Landkreis Trier-Saarburg möchte mit Blick in die Zukunft (unklares Zeitfenster des „Graue-Flecken-Programms) das FTTH-Upgrade umsetzen. In einer Telefonkonferenz mit den Fördermittelgebern von Bund und Land sowie den uns beratenden juristischen und technischen Begleitern wurden die Möglichkeiten eines FTTH-Upgrades erörtert. Die Fördergeber Bund und Land haben in dieser Telefonkonferenz die Förderung ihres Finanzierungsanteils bei einem Technologiewechsel in Aussicht gestellt.

Der Technologiewechsel beinhaltet auch eine Auftragsänderung während der Vertragslaufzeit (§132 GWB). Die vergaberechtliche Beurteilung wird von der Rechtsanwaltskanzlei Heuking als unvorhergesehener Änderungsbedarf nach § 132(2) S. 1 Nr. 3 GWB als gegeben angesehen und begründet. Ungeachtet dieser Voraussetzungen darf die einhergehende Preiserhöhung nicht mehr als 50 % des ursprünglichen Auftragswertes ausmachen (§ 132 (2) S. 2 GWB). Das entspricht 4.765.598 €. Die v. g. Steigerung der WL aus dem FTTH-Upgrade ist um 107.311,63 € höher als die im Auftrag berechnete WL i. H. v. ca. 9.531.196 €. Deshalb ist es unumgänglich, bereits gutversorgte Bereiche zu streichen. Wir schlagen vor, insbesondere bei den gut versorgten Ortsteilen Kordel-Kimmlingen und Welschbillig-Hofweiler zu streichen, um unter der 50%-Quote aus dem Vergaberecht zu bleiben. Wir schlagen den OT Kimmlingen vor, weil sonst die neu hergerichtete Straße jetzt schon durch Tiefbauarbeiten aufgerissen werden müsste und den OT Hofweiler, weil diese Gemeinde zur Verringerung der WL dann beitragen kann.

Sollte es noch zu einer Korrektur der Berechnung von innogy TelNet GmbH zu den Anlagen 1 und 2 kommen, werden wir Sie umgehend informieren.

Z. Zt. können wir leider keine genaue Berechnung mit den finanziellen Auswirkungen auf Ihre Verbandsgemeinde vorlegen. Wir haben in Anlage 3 versucht, die finanziellen Auswirkungen auf Basis der Kostenverteilung gem. des aktuellen öffentl.-rechtl. Vertrages und der max. Wirtschaftlichkeitslücke von 50 % mit allen betroffenen Ortsgemeinden darzulegen. Sollte es ihre Zustimmung finden, dass wie vorgeschlagen, Kordel-Kimmlingen und Welschbillig-Hofweiler gestrichen werden, und sich auch sonst keine Änderungen ergeben, werden wir die überarbeitete Berechnung umgehend zur Verfügung stellen.

In der nachfolgenden Tabelle ist das Ergebnis aus der Anlage 3 vereinfacht dargestellt.

Gemeinde	finanzieller Anteil	zusätzlicher	Finanzieller Anteil
	ohne	finanzieller	NGA-Projekt +
	FTTH-Upgrade	Anteil des FTTH- Upgrade (max. 50% der WL)	FTTH-Upgrade
VG Hermeskeil	47.758,79 €	27.572,45 €	75.331,23 €
VG Konz	50.983,20 €	26.570,93 €	77.554,13 €
VG Ruwer	22.524,20 €	11.282,42 €	33.806,63 €
VG Saarburg-Kell	150.145,77 €	69.268,36 €	219.414,13 €
VG Schweich	66.731,45 €	33.213,66 €	99.945,11 €
VG Trier-Land	138.416,36 €	70.372,08 €	208.788,44 €
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>478.569,78 €</b>	<b>238.279,89 €</b>	<b>714.839,67 €</b>

Es ist ein Förderantrag beim Bund und Land auf zusätzliche Mittel zu stellen. Im Antrag ist die Gesamtfinanzierung des FTTH-Upgrade nachzuweisen. Hierzu benötigen wir einen Beschluss Ihres Verbandsgemeinderates.


Ein Beschlussvorschlag könnte lauten:

Der Verbandsgemeinderat beschließt den FTTH-Upgrade in den Ortsgemeinden XX durchzuführen. Die nicht durch Zuschuss gedeckten Kosten (Eigenanteil) sollen entsprechend dem aktuellen Öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Zusammenarbeit zum Ausbau des Breitbandnetzes im Landkreis Trier-Saarburg hin zu einem Hochgeschwindigkeitsnetz (NGAS-Netz) von der Verbandsgemeinde XX übernommen werden und entsprechende Mittel im Haushalt 2020 bereitgestellt werden.

Bitte teilen Sie uns mit, wann Sie die Beschlussfassung im VG-Rat planen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Vertretung

  
Joachim Christman  
Geschäftsbereichsleiter



Anlage 1: Variante 2: Entfall der Ausbaugebiete

Gemeinde	Anzahl NGA-Adressen (ursprüngl. geplant)	Anzahl NGA-Adressen (ursprüngl. FTTH geplant aber versorgt)	Anzahl MFG	Entfall Tiefbau Längsnetz ohne OF [m]	Entfall Tiefbau Längsnetz mit OF [m]	Entfall Tiefbau mit OF [m]	Entfall HA-Trasse mit OF [m]	Entfall Tiefbau mit OF gesamt [m]	Vorsorgung ssituation	Veränderung Baukosten	Steigerung WL
Fell	141	0	1	-	-	-	-	-	SOL DTAG	-15.000	120.471,19 €
Zerf	70	0	1	-	155	155	-	155	-	-26.160	40.440,24 €
Beuren (Hochwald)	132	0	1	-	20	20	-	20	-	-16.440	110.300,18 €
Neuhütten	87	0	1	-	470	470	-	470	-	-48.840	33.363,14 €
Nittel	165	0	1	-	-	-	-	-	-	-15.000	143.619,48 €
Wincheringen	48	0	1	-	-	-	-	-	-	-15.000	30.771,58 €
Igel	159	0	3	1.050	670	670	-	670	SOL DTAG	-124.740	24.251,51 €
Newel	85	0	1	-	-	-	-	-	-	-15.000	66.458,52 €
Ralingen-Edingen	97	1	1	-	-	-	10	10	-	-15.720	77.287,46 €
Weischbillig	110	4	1	-	-	-	40	40	-	-17.880	87.590,52 €
Weischbillig-Hofweiler	55	1	1	2.510	50	50	10	60	Vec DTAG	-94.620	-44.883,54 €
Kordel-Kimmelingen	24	0	1	305	20	20	-	20	Vec DTAG	-25.590	-3.337,96 €
<b>Gesamt</b>	<b>1173</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>3.865</b>	<b>1.385</b>	<b>1.385</b>	<b>60</b>	<b>1.445</b>	<b>0</b>	<b>-429.990</b>	<b>686.332,93 €</b>



Anlage 2: Variante 3: FTTH-Upgrade

Gemeinde	Anzahl NGA-Adressen (ursprüngl. FTTC geplant)	Entfall Anzahl MFG	zusätzl.-Tiefbau		zusätzl. Tiefbau Trasse mit OF [m]	zusätzl. Tiefbau Längsnetz mit OF [m]	zusätzl. Tiefbau ohne OF [m]	zusätzl. OF gesamt [m]	Tiefbau mit Veränderung Baukosten	Steigerung WL	betroffene VG
			Längsnetz ohne OF [m]	Längsnetz mit OF [m]							
Fell	141				1.410			4.280	520.000	582.561,34 €	Schweich
Zerf	70				700			2.000	235.000	265.512,72 €	Saarburg-Kell
Beuren (Hochwald)	132				1.320			4.530	551.250	612.107,02 €	Hermeskeil
Neuhütten	87			140	1.790			2.660	323.100	361.981,45 €	Hermeskeil
Nittel	165				1.650			5.050	616.250	689.641,59 €	Konz
Wincheringen	48			150	1.265			1.745	209.125	231.892,38 €	Saarburg-Kell
Igel	159	3	535		1.590			4.655	558.275	628.822,09 €	Trier-Land
Newel	85	1	125		850			2.500	302.500	340.038,66 €	Trier-Land
Rallingen-Edingen	97	1			970			2.780	332.500	374.819,41 €	Trier-Land
Welschbillig	110	1	380		1.100			3.210	401.450	450.224,31 €	Trier-Land
Welschbillig-Hofweiler	55	1	90		550			1.495	175.475	199.240,91 €	Trier-Land
Kordel-Kimmlingen	24	1			240			1.110	123.750	136.067,75 €	Trier-Land
	<b>1173</b>		<b>1.420</b>		<b>11.730</b>			<b>36.015</b>	<b>4.348.675,00 €</b>	<b>4.872.909,63 €</b>	





**NGA Trier-Saarburg - kommunaler Verteilch/Usel**  
 Stand 22.7.2018 - inkl. geplantes FTTH-Upgrade aller Kontriktralle

- 1 Gewichtung FTTC-Adresse NGA
- 2 Gewichtung FTTH-Adresse NGA
- 0 Gewichtung FTTC-Adresse NGA geringer Aufwand (gA)
- 0 Gewichtung FTTH-Adresse NGA geringer Aufwand (gA)

Gemeinde	Anzahl Ausbaudressen				Gewichtung Ausbaudressen				Einspar- summe	WL FTTH- Upgrade	prozent. Anteil	prozent. Anteil	Finanzierter Anteil ohne FTTH-Upgrade	zusätzlicher finanzierter Anteil 50% der WL	Finanzierter Anteil NGA Projekt + FTTH-Upgrade
	FTTC	FTTC (gA)	FTTH	FTTH (gA)	Summe	FTTC	FTTH	FTTH							
<b>VG Hermskeil</b>	<b>191</b>	<b>1.203</b>	<b>579</b>	<b>43</b>	<b>2.016</b>	<b>191</b>	<b>1.168</b>	<b>1.349</b>	<b>11,57%</b>	<b>10,51%</b>	<b>50.095,32 €</b>	<b>27.677,46 €</b>	<b>77.667,77 €</b>		
Bescheid	0	173	4	3	173	0	6	6	0,05%	0,06%	273,28 €	122,64 €	395,92 €		
Beuren (Hochwald)	0	173	4	3	173	0	346	346	2,97%	1,49%	7.105,35 €	7.071,95 €	14.177,31 €		
Damfios	191	5	5	196	196	0	8	8	0,07%	0,08%	364,38 €	163,51 €	527,89 €		
Grimburg	191	24	24	24	24	0	48	48	0,41%	1,92%	9.154,98 €	4.108,27 €	13.263,25 €		
Gusenburg	191	24	24	24	24	0	48	48	0,41%	1,92%	9.154,98 €	4.108,27 €	13.263,25 €		
Hermskeil	191	24	24	24	24	0	48	48	0,41%	1,92%	9.154,98 €	4.108,27 €	13.263,25 €		
Hinzert-Pöler	0	1203	137	43	1383	0	274	274	2,35%	2,62%	12.479,92 €	5.600,33 €	18.080,25 €		
Neuhütten	0	1203	137	43	1383	0	274	274	2,35%	2,62%	12.479,92 €	5.600,33 €	18.080,25 €		
Reinsfeld	0	1203	137	43	1383	0	274	274	2,35%	2,62%	12.479,92 €	5.600,33 €	18.080,25 €		
Reinsfeld	0	1203	137	43	1383	0	274	274	2,35%	2,62%	12.479,92 €	5.600,33 €	18.080,25 €		
Züsch	0	1203	137	43	1383	0	274	274	2,35%	2,62%	12.479,92 €	5.600,33 €	18.080,25 €		
<b>VG Konz</b>	<b>314</b>	<b>483</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>807</b>	<b>314</b>	<b>986</b>	<b>1.300</b>	<b>11,16%</b>	<b>10,85%</b>	<b>61.696,01 €</b>	<b>26.670,93 €</b>	<b>78.366,94 €</b>		
Kanzem	314	483	27	27	807	314	986	1.300	11,16%	10,85%	61.696,01 €	26.670,93 €	78.366,94 €		
Konz	314	483	27	27	807	314	986	1.300	11,16%	10,85%	61.696,01 €	26.670,93 €	78.366,94 €		
Konz	314	483	27	27	807	314	986	1.300	11,16%	10,85%	61.696,01 €	26.670,93 €	78.366,94 €		
Nittel	26	154	4	4	180	26	308	334	2,86%	3,18%	15.212,75 €	6.826,69 €	22.039,43 €		
Onsdorf	0	167	167	167	167	0	384	384	2,86%	3,18%	15.212,75 €	6.826,69 €	22.039,43 €		
Pellingen	65	65	65	65	65	65	65	65	0,56%	0,62%	2.960,56 €	1.328,55 €	4.289,11 €		
Tawern	65	65	65	65	65	65	65	65	0,56%	0,62%	2.960,56 €	1.328,55 €	4.289,11 €		
Wasseriesch	65	65	65	65	65	65	65	65	0,56%	0,62%	2.960,56 €	1.328,55 €	4.289,11 €		
Wawern	65	65	65	65	65	65	65	65	0,56%	0,62%	2.960,56 €	1.328,55 €	4.289,11 €		
Wellen	223	27	27	27	250	223	190	413	3,54%	3,95%	18.810,97 €	8.441,38 €	27.252,35 €		
Willingen	223	27	27	27	250	223	190	413	3,54%	3,95%	18.810,97 €	8.441,38 €	27.252,35 €		
<b>VG Ruwer</b>	<b>120</b>	<b>13</b>	<b>216</b>	<b>432</b>	<b>349</b>	<b>120</b>	<b>432</b>	<b>552</b>	<b>4,73%</b>	<b>5,28%</b>	<b>25.142,02 €</b>	<b>11.282,42 €</b>	<b>36.424,44 €</b>		
Bonerath	120	13	216	432	349	120	432	552	4,73%	5,28%	25.142,02 €	11.282,42 €	36.424,44 €		
Farschweiler	4	4	4	4	4	0	8	8	0,07%	0,08%	364,38 €	163,51 €	527,89 €		
Gusterath	7	7	7	7	7	0	14	14	0,12%	0,13%	637,66 €	286,15 €	923,81 €		
Gutweiler	20	20	20	20	20	0	40	40	0,34%	0,38%	1.821,89 €	817,57 €	2.639,46 €		
Lorscheid	4	4	4	4	4	0	8	8	0,07%	0,08%	364,38 €	163,51 €	527,89 €		
Morscheid	1	1	1	1	1	0	2	2	0,02%	0,02%	91,09 €	40,88 €	131,97 €		
Osburg	13	13	13	13	13	0	26	26	0,17%	0,19%	910,94 €	408,78 €	1.319,73 €		
Pluwig	46	46	46	46	46	0	92	92	0,79%	0,88%	4.190,34 €	1.880,40 €	6.070,74 €		
Riveris	66	66	66	66	66	0	132	132	1,50%	1,67%	7.970,75 €	3.576,86 €	11.547,61 €		
Schöndorf	2	2	2	2	2	0	4	4	0,03%	0,04%	182,19 €	81,76 €	263,95 €		
Thomm	2	2	2	2	2	0	4	4	0,03%	0,04%	182,19 €	81,76 €	263,95 €		
Waldrach	43	43	43	43	43	0	86	86	0,74%	0,82%	3.917,05 €	1.757,77 €	5.674,82 €		
Waldrach	77	11	11	11	88	77	22	99	0,85%	0,95%	4.508,17 €	2.023,48 €	6.532,65 €		

Gemeinde	Anzahl Ausbaudressen					Gewichtung Ausbaudressen					Anteil	Finanzierter Anteil ohne	zusätzlicher finanzieller Anteil des FTTH-Upgrade (max. 50% der WU)	Finanzierter Anteil NGA-Projekt + FTTH-Upgrade
	FTTC	FTTC (GA)	FTTH	FTTH (GA)	Summe	FTTC	FTTH	Summe	proz. Anteil	proz. Anteil				
<b>VG Saarburg-Keil</b>	<b>1.453</b>	<b>1.199</b>	<b>968</b>	<b>10</b>	<b>3.630</b>	<b>1.453</b>	<b>1.936</b>	<b>3.389</b>	<b>29,07%</b>	<b>31,47%</b>	<b>148.529,24 €</b>	<b>69.289,36 €</b>	<b>217.797,60 €</b>	
Freundenburg	152				0	0	0	0	0,00%	0,00%	- €	- €	- €	
Greimerath		400			0	152	18	170	1,46%	1,62%	7.743,01 €	3.474,66 €	11.217,67 €	
Heddert			5		406	0	10	10	0,09%	0,10%	456,47 €	204,39 €	659,86 €	
Heifert			14		14	0	28	28	0,24%	0,27%	1.276,32 €	572,30 €	1.847,92 €	
Ilsch			10		10	0	20	20	0,17%	0,19%	910,94 €	408,78 €	1.319,73 €	
Kasten-Staad			8		8	0	16	16	0,14%	0,15%	728,75 €	327,03 €	1.055,78 €	
Keil am See			2		2	0	4	4	0,03%	0,04%	182,19 €	81,76 €	263,95 €	
Kirf		394			400	0	32	32	0,27%	0,31%	1.457,51 €	654,05 €	2.111,56 €	
Lampaden			3		376	373	6	379	3,25%	3,62%	17.282,37 €	7.746,45 €	25.028,81 €	
Mandern			33		33	0	66	66	0,57%	0,63%	3.006,11 €	1.348,99 €	4.355,10 €	
Mannsbach			75		75	0	150	150	1,29%	1,43%	6.882,07 €	3.085,88 €	9.967,95 €	
Merzkrichen			19		19	0	38	38	0,33%	0,36%	1.730,79 €	776,69 €	2.507,48 €	
Ocken	209				382	209	38	355	3,05%	3,39%	16.169,24 €	7.255,91 €	23.425,14 €	
Palzem	481				602	481	74	74	0,63%	0,71%	3.370,49 €	1.512,50 €	4.882,99 €	
Saarburg	8				338	8	242	723	6,20%	6,91%	32.930,59 €	14.777,52 €	47.708,11 €	
Schillingen		198			338	0	266	274	2,35%	2,62%	12.479,92 €	5.600,33 €	18.080,25 €	
Sarzig			8		39	0	16	16	0,14%	0,15%	728,75 €	327,03 €	1.055,78 €	
Taben-Rodt			7		7	0	14	14	0,12%	0,13%	637,66 €	286,15 €	923,81 €	
Vierherrenborn			68		68	0	136	136	1,17%	1,30%	6.194,41 €	2.779,73 €	8.974,14 €	
Waldweiler			16		16	0	32	32	0,27%	0,21%	1.002,04 €	654,05 €	1.656,09 €	
Wintringen	182				245	182	168	328	2,81%	2,68%	12.753,20 €	6.704,05 €	19.457,25 €	
Zarf	68				384	68	378	446	3,53%	3,59%	17.126,73 €	9.116,57 €	26.243,30 €	
<b>VG Schweich</b>	<b>467</b>	<b>165</b>	<b>579</b>	<b>10</b>	<b>1.211</b>	<b>467</b>	<b>1.188</b>	<b>1.626</b>	<b>13,94%</b>	<b>14,18%</b>	<b>67.691,96 €</b>	<b>33.213,66 €</b>	<b>100.905,62 €</b>	
Bekord			2		2	0	4	4	0,03%	0,04%	182,19 €	81,76 €	263,95 €	
Deizem			3		3	0	6	6	0,05%	0,06%	273,28 €	122,64 €	395,92 €	
Ensch			59		59	0	118	118	1,01%	1,13%	5.374,58 €	2.411,82 €	7.786,39 €	
Fall	0		176		176	0	352	352	3,02%	2,02%	9.610,45 €	7.194,59 €	16.805,04 €	
Föhren			26		26	0	52	52	0,45%	0,50%	2.368,45 €	1.062,84 €	3.431,29 €	
Kenn			22		22	0	44	44	0,38%	0,42%	2.004,07 €	899,32 €	2.903,40 €	
Kluserath			29		29	0	58	58	0,50%	0,55%	2.641,73 €	1.186,47 €	3.827,21 €	
Köwerich			13		13	0	26	26	0,22%	0,25%	1.184,23 €	531,42 €	1.715,64 €	
Lewen	247				285	247	76	323	2,77%	3,09%	14.711,73 €	6.501,85 €	21.313,58 €	
Longlich			2		2	0	4	4	0,03%	0,04%	182,19 €	81,76 €	263,95 €	
Mehring			1		1	0	2	2	0,02%	0,02%	91,09 €	40,88 €	131,97 €	
Neurath (Eifel)		165			165	0	0	0	0,00%	0,00%	- €	- €	- €	
Polich			2		2	0	4	4	0,03%	0,04%	182,19 €	81,76 €	263,95 €	
Rioli			7		7	0	14	14	0,12%	0,13%	637,66 €	286,15 €	923,81 €	
Schleich			27		27	0	54	54	0,46%	0,52%	2.459,55 €	1.103,72 €	3.563,26 €	
Schweich	220				380	220	320	540	4,53%	5,16%	24.595,48 €	11.037,15 €	35.632,61 €	
Thornich			1		1	0	2	2	0,02%	0,02%	91,09 €	40,88 €	131,97 €	
Tritenheim			11		11	0	22	22	0,19%	0,21%	1.002,04 €	449,69 €	1.451,70 €	
<b>VG Trier-Land</b>	<b>1.087</b>	<b>1.177</b>	<b>1.178</b>	<b>10</b>	<b>3.464</b>	<b>1.087</b>	<b>2.386</b>	<b>3.443</b>	<b>29,53%</b>	<b>28,28%</b>	<b>134.774,00 €</b>	<b>70.372,08 €</b>	<b>205.146,08 €</b>	
Aach			21		21	0	42	42	0,36%	0,40%	1.912,98 €	858,45 €	2.771,43 €	
Franzenheim			6		6	0	12	12	0,10%	0,11%	546,57 €	245,27 €	791,84 €	
Hockweiler			2		2	0	4	4	0,04%	0,04%	182,19 €	81,76 €	263,95 €	
Igel	0		165		165	0	330	330	2,83%	1,63%	7.789,58 €	6.744,93 €	14.534,49 €	
Kortel	222		54		281	222	108	330	3,02%	3,02%	14.392,90 €	6.744,93 €	21.137,83 €	
Langsur			15		13	0	30	30	0,26%	0,29%	1.386,41 €	613,19 €	1.979,59 €	
Neifel	0		393		393	0	786	786	6,74%	6,72%	32.019,64 €	16.065,19 €	48.084,83 €	
Railingen	540		180		727	540	360	900	7,72%	7,81%	37.212,02 €	18.395,26 €	55.607,27 €	
Trenweiler			4		4	0	8	8	0,07%	0,08%	364,38 €	163,51 €	527,89 €	
Welschbillig	325		234		566	325	208	793	6,80%	6,14%	29.241,27 €	16.208,28 €	45.449,53 €	
Zemmer		1177			1294	0	208	208	1,78%	2,05%	9.174,09 €	4.251,35 €	13.998,44 €	
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>3.832</b>	<b>3.757</b>	<b>4.013</b>	<b>53</b>	<b>11.477</b>	<b>3.832</b>	<b>8.026</b>	<b>11.658</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,27%</b>	<b>477.828,58 €</b>	<b>238.278,89 €</b>	<b>716.108,48 €</b>	